



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBRAS 23/18**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-02-2020 a las 12:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono +34 925330635

→ Fax +34 925330720

→ Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Objeto del Contrato: Obras de ejecución de senda peatonal en Vega Baja-C/ Armeros frente al colegio “Fábrica de Armas”, prolongación desde su cruce con Avda. Mas del Ribero hasta Avda. San Pedro El Verde, y continuación por C/ Lima hasta la senda ecológica de ribera del río Tajo.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 21/01/2020

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 4.755,18 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 5.753,77 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 295.765,74 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 357.876,55 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** El presupuesto final del presente modificado asciende a 5.753,77 euros, que representa el 1,63% sobre el presupuesto de adjudicación que era de 352.122,78 euros, para obtener un total de 357.876,65 euros. En ambos casos se ha aplicado el 14,5604930% de coeficiente de baja de licitación sobre el presupuesto total del proyecto aprobado que ascendía a 412.131,10 euros. Las causas sustanciales que justifican este documento técnico en concordancia con el apartado 2.b) del artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son: Necesidad sobrevenida e imprevisible de introducción de unidades de obra nuevas como consecuencia de las resoluciones de la Consejería de Cultura, relativas a construcción de un nuevo vallado no previsto en el proyecto aprobado, lo que supone un incremento de costes de obra. Modificación del proyecto debido a que el Ayuntamiento de Toledo como promotor de las obras ordena la no ejecución del tramo de la calle Armeros y la no ejecución de los vados accesibles de cruce en la calle Más del Rivero, lo que supone reducción de unidades de obra. Reajuste de las distintas partidas por reducción o aumento de las unidades. Estos aspectos se derivan de circunstancias sobrevenidas y que han sido imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, y que el Ayuntamiento no ha podido prever a la hora de redactar el citado proyecto. Es evidente que esta modificación, tanto por la cuantía, como por el objeto en sí no altera la naturaleza global del contrato, que no era otro que la ejecución de una senda peatonal en la zona de la Vega Baja, aspecto que se mantiene con el presente proyecto modificado. El presente Modificado de obras al Proyecto de Ejecución aprobado, surge por tanto, motivado por los hechos acontecidos en el transcurso de las obras,

generando en unos casos la supresión de actuaciones contempladas y en otros el exceso de mediciones previstas y la creación de nuevas unidades de obra.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262520 - Trabajos de albañilería.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ TOLEDO

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS SL**

→ Identificador empresa B45619103

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 291.010,56 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 352.122,78 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 17/01/2019

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 18/01/2019