



Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

**SESIÓN EXTRAORDINARIA,
EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDINARIA,
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE TOLEDO
EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2013**

ACUERDO

“9º.- APROBACION TÉCNICA DE PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DEL DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL DE “ADECENTAMIENTO DEL PASEO DEL CARMEN EN TOLEDO”, Y SU ADJUDICACIÓN AL CONTRATISTA INICIAL “CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A.”.

UNIDAD GESTORA: Servicio de Oras e Infraestructuras.

Importe modificado: 32.430,70 € (resultante de una minoración con respecto al Proyecto inicial de 31.771,23 €).

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE:

- Contrato formalizado en 03-04-2013 por importe total IVA incluido de 64.201,934 €.
- Propuesta del Servicio de Obras e Infraestructuras con la conformidad de la Concejalía Delegada del Área, sobre aprobación del proyecto modificado referenciado determinando un precio contractual de 32.430,70 €.
- Proyecto comprensivo de la modificación propuesta, en lo que respecta al capítulo de “afirmado”, suponiendo eliminación de unidades de obra y aumento de medición en otras resultando la modificación en los siguientes términos: “acondicionamiento del actual espacio destinado a aparcamiento, mediante la construcción de un paseo formado por pavimento terrizo de jabre, mejorando las zonas verdes con plantación de acacias y olmos. Se colocará mobiliario urbano como bancos y papeleras a lo largo del paseo. Además se dispondrá una barandilla en el muro existente para mejorar la seguridad de la zona”.
- Acta de comprobación del replanteo.
- Conformidad del contratista, expresada mediante firma conforme al proyecto sometido a aprobación.
- Informe jurídico favorable suscrito por la Jefatura del Servicio de Patrimonio y Contratación en fecha 18 de junio de 2013.
- Fiscalización conforme de la Intervención General Municipal (Rfª. nº 2.226).

Habida cuenta de lo anterior, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Modificado Nº 1 del de las obras comprendidas en el de “ADECENTAMIENTO DEL PASEO DEL CARMEN EN TOLEDO”.

SEGUNDO.- Adjudicar las obras objeto del Proyecto Modificado que al presente se aprueba al contratista inicial, “CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A.”; modificándose el precio del contrato adjudicado, que pasa a ser de 32.430,70 €, y que supone una minoración con respecto al Proyecto original de 31.771,23 €.”

CERTIFICO Y PASE
AL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

