

## ANEJO Nº 4 – PLAN DE OBRA

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS PEATONALES EN LA MANZANA DE AV. RÍO BOLADIEZ, RÍO CASCAJOSO Y RÍO MESA DE STA. M<sup>a</sup> DE BENQUERENCIA.

### PLAN DE OBRA

ACTIVIDADES		MESES																								IMPORTE PBL Euros		
		1				2				3				4				5				6						
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES																												23.277,81
OBRA CIVIL																												205.997,41
VARIOS																												11.009,14
REALIZACION Euros	MENSUAL	13.473,76				53.334,21				53.334,21				13.473,76				53.334,21				53.334,20				240.284,35		
	AL ORIGEN	13.473,76				66.807,97				120.142,18				133.615,95				186.950,15				240.284,35						